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a.
b.
c.
d.
e.

    2. Estat de les bases d'ajuts i subvencions
    3. Estat d'execució de les actuacions

índex



Romanent pendent d'incorporar

Estat de la despesa segons tipologia de finançament1.
a. Romanent (recursos de l'Ajuntament no ordinaris)

Pendent d'execució  
d'ex

97 %

71 %

 2.910.000,00  €Romanent incorporat 

Total compromès

Total romanent previst

2.121.778,57 €

3.000.000 €

97%

3%

878.221,43 €

71%

29%

90.000 €



Executat

Estat de la despesa segons tipologia de finançament1.
b. Pressupost 2020 i 2021

Total Executat 2020

Pendent d'execució  2020

100%

0%

100 %
700.000 €

0 €

700.000 €Total previst 2020

1.137.362,82 €Total compromès 2021

Pendent d'execució 2021  

56 %
2.020.065,32 €

882.702 €

Total previst 2021

56%

44%



Estat de la despesa segons tipologia de finançament1.
c. Subvencions d'altres administracions

8 %

Actualment la sol·licitud de subvencions de la línia ApropAMB està aturada per
una revisió jurídica de les bases que ha dut a terme la pròpia AMB.  Es preveu
que es reactivi  al llarg del juliol del 2021.

Pel que fa a la línia del Pla de Sostenibilitat Ambiental (AMB), des de
l'Ajuntament ja s'han identificat els projectes a finançar i s'estan redactant les
memòries per sol·licitat les subvencions.  L'inici d'aquestes està previst al
2022.

163.000,00 €Total Executat 

Pendent d'execució 

8%

92%

1.949.618,03 €

1.786.618,03 €

Total previst 



Pendent d'execució  

1.136.049,63 €

            263.950,37 €

Total compromès
81 %

81%

19%

Estat de la despesa segons tipologia de finançament1.
d. Plans d'Ocupació i Plans de reforç

1.400.000 €Total previst  

 Persones vinculades al Programa d'Ocupació  i Formació del Pacte 60

De les quals s'han contractat entre el 26/04 i l'1/06 45

De les quals estan pendent d'incoporar 3

(cost salarial, formació, material informàtic, epis, etc)



Estat de la despesa segons tipologia de finançament1.
e. Visió global

Pendent d'execució  
d'ex

7.800.000 €Total previst

         3.709.359,05 €

Total compromès

53 %
53%

47%

4.090.640,95 €



2. Estat del desplegament de les bases d'ajuts i subvencions en
el marc del  Pacte de Ciutat
Bases per a la concessió d'una
línia d'ajuts al pagament de les
mensualitats del lloguer a
persones que es troben en una
situació de vulnerabilitat
derivada de la Covid-19

en període
d'exposició pública 

Aprovació al Ple Estat

maig 2021

Bases per regular les
subvencions de foment de
l'empresa, l'ocupació i per pal·liar
els efectes de la COVID-19

març 2021
obert el tràmit per
sol·licitar els ajuts

Bases per cofinançar serveis
terapèutics especialitzats per a
persones amb discapacitat

en validació jurídicapendent d'aprovació



196.719,55 €

2.803.280,45 €

 1.606.578 €

1.393.422 €

Finalitzades
44.9%

En execució
36.2%

Pendents d'inciar
18.8%Està previst que al finalitzar el 2021

quedin finalitzades el      81,1 % de
les actuacions del Pacte de Ciutat. 

Abans del 31/12/2021 caldrà
executar totes aquelles actuacions
finançades amb romanent. 

El 19% que restarà per executar
correspon  a les actuacions
finançades per subvencions d'altres
administracions i que tenen terminis
diferents que les actuacions
finançades amb fonts municipals
com el Pla de Sostenibilitat
Ambiental (AMB) o l'ApropAMb
(AMB)

3. Estat d'execució de les actuacions



Gràcies per la vostra col·laboració 


